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Herkunft der Projekte: Alle Projekte stammen aus dem Knaus Tabbert Umsetzungsplan des EnMS
Projekt - 

Nummer

Priorität (A,B,C) Standort Projektname/Kurze Projektbeschreibung Start Datum geplantes 

Enddatum

Jahr der 

Umsetzung

Energieträger Gesamtkosten 

des Projekts 

[gerundet, €]

Einpsarung

[€]

Einsparung pro Jahr 

[kWh]

Umsetzungsveratnwortlich Status

JB-008 A Jandelsbrunn Austausch Diesel-Stapler durch E-Stapler 01.02.2025 01.03.2025 2025 Diesel 16.000 6.961 49.168 Logisktikleiter abgeschlossen

JB-2025-001 A Jandelsbrunn Austausch Beleuchtung Schreinerei Bauabschnitt 2 01.04.2025 01.09.2025 2025 Strom 38.000 10.270 39.600 Standortleiter abgeschlossen

JB-2025-002 A Jandelsbrunn Austausch Schaltschrankkühlgeräte (effiz. Technik) 01.08.2025 01.11.2025 2025 Strom 30.100 11.100 46.400 Standortleiter abgeschlossen

MO-2025-001 A Mottgers Austausch Beleuchtung Halle 5 01.01.2025 01.08.2025 2025 Strom 37.111 2.844 12.365 Standortleiter abgeschlossen

MO-2025-002 A Mottgers Austausch Trafo 1000 kVA (effizientere Technik) 01.04.2025 01.08.2025 2025 Strom 40.000 5.041 21.918 Standortleiter abgeschlossen

MO-2025-003 A Mottgers Austausch Diesel-Stapler durch E-Stapler 01.08.2025 01.10.2025 2025 Diesel 16.000 6.961 49.168 Logisktikleiter abgeschlossen

MO-2025-005 A Mottgers Austausch Beleuchtung Halle 4 01.11.2025 01.10.2026 2026 Strom 20.000 4.300 20.480 Standortleiter in Bearbeitung

SCH-2025-001 A Schlüsselfeld Dichtigkeitsprüfung Druckluftnetz, Leckagen schließen 01.07.2025 30.09.2025 2025 Strom 500 5.206 21.693 Standortleiter abgeschlossen

SCH-2025-002 A Schlüsselfeld Einbindung Umwälzpumpe in die Gebäudetechnik 01.10.2025 30.10.2025 2025 Strom 150 4.315 20.550 Standortleiter abgeschlossen

SCH-2025-005 A Schlüsselfeld Luftsperre Schnelllauftor 01.11.2025 30.11.2025 2025 Strom 2.716 1.658 27.633 Standortleitung abgeschlossen

JB-2025-004 A Jandelsbrunn Austausch Stapler Linde H35 durch E35HL 01.09.2025 01.01.2026 2026 Diesel 16.000 5.400 49.168 Logistikleiter abgeschlossen

JB-2026-001 A Jandelsbrunn Austausch Schaltschrankkühlgeräte (H20 und Schreinerei) 01.08.2026 01.10.2026 2026 Strom 38.429 10.098 43.902 EHS-Management in Bearbeitung

MO-2026-001 A Mottgers Austausch Schaltschrankkühlgeräte (3 Stück) 01.09.2026 01.10.2026 2026 Strom 7.635 2.055 8.222 Standortleitung in Bearbeitung

JB-2026-003 A Jandelsbrunn Austausch Poolfahrzeug Diesl PKW durch Elektrofahrzeug 01.02.2026 01.05.2026 2026 Strom 1.754 2.001 15.840 EHS-Management abgeschlossen

NGY-2026-002 B Nagyoroszi Austausch IE2 Motoren durch IE4 Motoren 01.06.2026 01.08.2026 2025 Strom 30.000 9.900 45.000 Standortleitung in Bearbeitung

SCH-2026-01 A Schlüsselfeld Anpassung der Kompressorlaufzeiten 01.03.2026 30.05.2026 2026 Strom 500 2.414 11.495 Standortleitung in Bearbeitung

SCH-2026-02 A Schlüsselfeld Optimierung der Beleuchtung Werk1 und 2 01.04.2026 01.12.2026 2026 Strom 6.895 22.193 88.775 Standortleitung in Bearbeitung


